



11 Dacia Boulevard,
5th Floor Bucharest 2,
020053

Raport de activitate website FJSC

Etapele dezvoltării website-ului și resursele implicate

Capitolul 1: Regândire structura website

Activitate:

Analiza conținutului site-ului vechi

Clasificarea conținutului în funcție de importanță și de nevoile academice specificate de client

Regândirea structurii site-ului nou potrivit atât utilizatorilor existenți (studenți, cadre didactice) cât și pentru cei viitori (viitori studenți)

Întocmirea schemei logice a noului site cu dispunerea paginilor în meniul principal

Resurse implicate: project manager (), head of development (), UX designer ()

Capitolul 2: Prezentare și aliniere structură cu echipa FJSC

Activitate:

Prezentarea noii structuri logice a site-ului către client

Retușarea structurii pe baza cerințelor universitare și nevoilor academice ale facultății

Stabilirea formei finale a structurii logice a site-ului

Resurse implicate: project manager (), head of development (), UX designer (), reprezentanții facultății (Prodecan Dan Podaru, Decan Antonio Momoc, Administrator patrimoniu, Oscar Stănciulescu)



11 Dacia Boulevard,
5th Floor Bucharest 2,
020053

Capitolul 3: Research și maparea temelor de Wordpress la structura de agreata

Activitate:

Research teme Wordpress ce ar putea îndeplini cerințele clientului

Selecție top 3 teme

Prezentarea celor 3 teme, cu beneficiile aferente către client

Alegerea temei finale

Resurse implicate: project manager [REDACTED], UX designer [REDACTED], head of development [REDACTED]

Capitolul 4: Personalizare digitală pe specificitățile temei

Activitate:

Ajustarea culorilor temei în direcția noii identități vizuale

Ajustarea fonturilor temei în direcția noii identități vizuale

Ajustarea paginilor principale în linie cu nevoile de afișare ale conținutului

Resurse implicate: UX designer [REDACTED], project manager [REDACTED]

Capitolul 5: Prezentare principalele pagini din tema personalizate, aliniere și aprobare cu echipa FJSC

Activitate:

Prezentarea modificărilor pe design prezentate în pasul anterior

Retușarea design-ului conform feedback-ului



71 Dacia Boulevard,
3rd Floor Bucharest E,
020053

Stabilirea design-ului final al site-ului pentru homepage și paginile principale

Resurse implicate: project manager (), head of development (), UX designer (), reprezentanții facultății (Prodecan Dan Podaru, Decan Antonio Momoc, Administrator patrimoniu, Oscar Stănciulescu)

Capitolul 6: Instalarea și configurarea temei cu modificările agreate

Activitate:

Instalarea temei pe un server propriu în mediu de testare

Configurarea temei și modificarea elementelor vizuale descrise în pașii anteriori

Instalarea și setarea modulelor adiționale necesare funcțiilor speciale (plugin-uri pentru managerierea personalului, evenimente, carusele interactive etc)

Crearea unor template-uri de elemente structurale/vizuale ce deserveșc cu recurența afișarea anumitor tipuri de conținut, pentru a facilita introducerea acestuia pe viitor

Implementări SEO (posibilitatea de a avea control și personaliza lucruri ca meta titluri, meta descrieri, imagini opengraph, alt-text etc)

Adăugare conținut demo pentru verificarea funcționalităților și afișării corespunzătoare

Resurse implicate: project manager (), head of development (), UX designer ()

Capitolul 7: Prezentarea demo-ului către client

Activitate:

Prezentarea site-ului cu conținut demo către client

Ajustarea anumitor elemente în baza feedback-ului pentru a îndeplini cererile de afișare a conținutului site-ului

Stabilirea variantei finale a site-ului din punct de vedere funcțional, structural și vizual în acord cu nevoile academice ale facultății



71 Dacia Boulevard,
Str. Hoop Bucharest 2,
020053

Resurse implicate: project manager [REDACTED], reprezentanții facultății (Prodecan Dan Podaru, Decan Antonio Momoc, Administrator patrimoniu, Oscar Stănciulescu)

Capitolul 8: Suport în adăugarea conținutului

Activitate:

Introducerea conținutului pe paginile site-ului pentru a facilita înțelegerea modului de operare al CMS-ului

Alocarea unui project manager în a asista și ajuta membri din partea facultății pentru introducerea restului de conținut pe site

Alocarea unui student FJSC stagiar aflat în internship în agenție pentru a contribui, sub coordonarea project managerului WOPA, la transferul de conținut de tip text din vechiul site al facultății în noul template WordPress.

Resurse implicate: project manager [REDACTED], un student aflat în internship la agenție [REDACTED], administrator site FJSC (Oscar Stănciulescu)

Capitolul 9: Verificare și optimizare site după adăugare de conținut

Activitate:

Verificarea conținutului introdus

Reglarea afișării pentru anumite secțiuni

- Optimizarea fotografiilor încărcate care aveau dimensiuni prea mari

Resurse implicate: UX designer [REDACTED], head of development [REDACTED], project manager [REDACTED]



11 Dacia Boulevard,
Str. 1100r Bucharest 2,
020053

Capitolul 10: Ajustări grafice după adăugarea conținutului pentru a deservi nevoile clientului

Activitate:

Vizualizarea împreună cu clientul a site-ului final

Modificarea anumitor secțiuni în concordanță cu feedback-ul și cu cerințele Universității din București

Resurse implicate: project manager (), UX designer (), head of development (), client (Prodecan Dan Podaru, Decan Antonio Momoc, PR al UB, Mircea Sava)

Capitolul 11: Dezvoltare materiale training

Activitate:

Dezvoltarea materialelor video pentru a deservi ca training pentru oricine dorește (administratorii site-ului din partea FJSC) să contribuie pe viitor la adăugarea sau modificarea conținutului pe site sau pentru a avea ca referință

Resurse implicate: UX designer (), project manager ()

Capitolul 12: Instalare și migrare pe serverul facultății

Activitate:

Instalare site de pe mediul de dev pe server-ul clientului

Verificare funcționalități și afișare în urma migrării

Instalare și configurare modul Cookie și GDPR conform legislației în vigoare

Resurse implicate: project manager (), head of development ()



71 Dacia Boulevard,
9th Floor Bucharest 2,
020053

Capitolul 13: WIP variantă bilingvă (ro-eng):

Activitate:

Discutarea variantelor de implementare pentru modul bilingv al site-ului

Continuarea dezvoltării pentru implementarea funcționalităților bilingve

Resurse implicate: project manager , head of development 

